



CNDigit

Comité de Coordination N°1

Abidjan, Janvier 2023



**CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT**

Comité National de Digitalisation
CNDigit

Scannez le QR Code pour télécharger la présentation



Abidjan, Janvier 2023

Ordre du jour

- 1 Informations**
- 2 Processus de suivi des projets prioritaires**
- 3 Examen des projets prioritaires du premier trimestre**
- 4 Elaboration du calendrier des chartes projet**
- 5 Prochaines étapes**



CNDigit

1. Informations




Création du Comité National de Digitalisation (CNDigit)

- **Création** : Entité dédiée à la coordination, la mise en cohérence et le suivi-évaluation des initiatives de digitalisation en Côte d'Ivoire, placée sous l'autorité du Premier Ministre, créée par **ARRETE N°0910/PM/CAB du 26 SEPTEMBRE 2022 PORTANT CREATION, ATTRIBUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE DIGITALISATION, dénommé CNDigit.**
- **Objectif** : Faire de la transformation digitale un levier de croissance économique en mettant en œuvre une feuille de route à partir de la vision **ZERO PAPIER à l'horizon 2030 en Côte d'Ivoire.**



Présentation du CNDigit : Gouvernance





Présentation du CNDigit : Réunions statutaires

Comité	Fréquence	Objectifs
CONSEIL STRATEGIQUE	Chaque deux mois ou à la demande	<ul style="list-style-type: none">• Orientations stratégiques• Revue des diligences• États d'avancement des projets• Arbitrages et ou réorientations
COMITE DE COORDINATION	Une fois par mois	<ul style="list-style-type: none">• Revue des diligences• Point d'avancement opérationnel de chaque projet• Résolution des problèmes rencontrés• Préparation des points à remonter au Conseil Stratégique
UNITES DE PILOTAGE DE PROGRAMME (UPP)	Chaque deux semaines	<ul style="list-style-type: none">• Suivi de la mise en œuvre des programmes et projets• Identification des problèmes rencontrés
UNITES D'EXECUTION TECHNIQUE DE PROJET (UET)	Une fois par semaine	<ul style="list-style-type: none">• Mise en œuvre des projets

NB : A la discretion du Président de Comité, la participation pourrait être élargie à des Experts ou Partenaires externes.



Compte rendu 1^{er} Conseil Stratégique du CNDigit

■ **Tenue du 1^{er} Conseil Stratégique et lancement des travaux du CNDigit le mercredi 21 décembre 2022**

■ **Diligences :**

Recommandations	Responsable	Délais
Intégrer le Conseil National de Sécurité (CNS) dans le Conseil Stratégique ; Intégrer l'INS et la CNAM dans le Comité de Coordination du CNDigit.	BCPP	10/01/2023
Organiser des rencontres sectorielles pour la revue des portefeuilles de projets.	BCPP	10/01/2023
Vulgariser les référentiels et normes du secteur de l'Economie Numérique auprès des parties prenantes.	BCPP	31/01/2023



Prochaines étapes issues du CS : Rappel et suivi

Réalisé : R
Non Démarré : ND
Non Réalisé : NR

N°	Actions / Livrables	Porteur	Echéance	Statut	Observation
1	Lancement des activités du Comité de Coordination	MICEN/BCPP	27/12/2022	NR	Replanifié au 09/01/23
2	Finalisation de l'opérationnalisation des instances de gouvernance (UPP, UET des projets identifiés prioritaires, etc.)	MICEN/BCPP	04/01/2023	NR	Reporté au 15/01/2023
3	Etudes de faisabilité technique, évaluation des budgets, mobilisation des ressources et validation des délais	Porteurs, UPP, MOE, BCPP	15/01/2023	ND	
4	Comité de Coordination pour l'examen des budgets et études techniques	MICEN/BCPP	19/01/2023	ND	
5	Deuxième Conseil Stratégique pour validation et mobilisation du budget	MICEN/BCPP	02/02/2023	ND	




CNDigit

2. Processus de suivi des projets prioritaires




OMA, un cadre soutenu par trois principes directeurs




Un cycle de vie prédictif pour les projets stables...

Le cycle de vie prédictif tire avantage de la grande certitude autour d'exigences claires, une équipe stable et un risque faible. Par conséquent les activités peuvent être réalisées en série.




...et un cycle de vie agile pour les projets à exigences variables.

Dans un environnement agile, les équipes s'attendent à ce que les exigences changent. Les approches itératives et incrémentales fournissent des feedbacks pour mieux planifier la prochaine partie du projet ainsi que les exigences cachées. Ci-dessous, une illustration de cycle utilisant une approche de développement agile.




Le CADRE OMA, un cadre composite et évolutif

Ces cadres offrent des directions. Dans les faits, la gestion de projet intègre des éléments agiles et prédictifs. Ici, nous proposons un cadre OMA, qui permettrait l'application de plusieurs méthodologies et domaines de connaissances, variant selon les projets et leurs spécificités.





Flux d'information aligné sur la structure du CNDigit





CNDigit

3. Examen des projets prioritaires du premier trimestre



Feuille de route du CNDigit : Approche d'élaboration

- Stratégie numérique 2025 adoptée par le gouvernement le 22 décembre 2021.
- Mission « Digital Nation » sous l'impulsion de SEM Patrick ACHI, Premier Ministre de Côte d'Ivoire, qui a débouché sur des recommandations et résumant les principaux projets à mettre en œuvre pour atteindre « le zéro papier en 2030 ».
- Plans d'actions des différents Ministères issus du Séminaire Gouvernemental du 12 et 13 novembre 2022.

2022			2023				2024			
	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Gouvernance et leadership	Lancement de mécanismes de gouvernance		Travail continu de coordination et de communication							
	Financement de la feuille de route convenu						Formation des hauts fonctionnaires			
	Début de l'équipe de livraison rapide									
Interopérabilité et échange de données	Plans de plateforme		Mise en place d'une plateforme d'interopérabilité			Connecter les registres de base, les autres bases de données et les systèmes à la plateforme				
Principes clés et législation			Fondements législatifs examinés et établis							
Identité électronique et signatures numériques	Plan d'identification électronique		eID organisation émettrice et construction technologique				e-ID émission et mise à l'échelle pour utilisation			
Registres et données de base	Plans de registre central		Regroupement et modification du registre			Migrations et numérisation vers des registres centraux uniques				
					Cadre de gouvernance des données et mise en œuvre					

2022			2023				2024			
	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Services publics numériques et administration		Création d'un portail à guichet unique	Poursuite du développement du portail à guichet unique							
		Normes, politiques et cadres de service								
	Cartographie des services et solutions prioritaires				Refonte, conception et élaboration des processus opérationnels Services et solutions prioritaires					
Cybersécurité		Établissement du Centre des opérations de la sécurité de l'État (COS)					Perfectionnement du COS			
			Mise en œuvre de la norme de sécurité de l'information de l'État							
				Formations pour spécialistes et responsables de la cybersécurité du secteur public						
Infrastructure et plateformes numériques				Consolidation de l'infrastructure (y compris le centre de données)						
	Plan de consolidation des infrastructures			Politique infonuagique		Élaboration et mise en œuvre de l'infonuagique du gouvernement				
	Plan de développement des plateformes					Développement et déploiement de plateformes prioritaires				
Accès aux services	Couverture 3G et 4G plan de déploiement	Activités de soutien au déploiement 3G/4G								
			Plan national de littératie numérique			Programmes de sensibilisation à la culture et aux services numériques				

Présentation du CNDigit : 4 Programmes Prioritaires pour les 12 mois

Les chantiers prioritaires



Création d'un Programme National d'Inclusion Social Numérique

- Identifiant numérique pour toute la population
- Délivrance des services digitaux
- ...



Développement d'Infrastructures Numériques

- Finalisation du Backbone national de 7000 Km
- Construction d'un datacenter national centralisé
- Lancement de la 5G
- ...



Sécurisation de l'Espace Numérique

- Création de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information
- Mise en œuvre de la stratégie nationale de la cybersécurité
- ...



Communication et Conduite du Changement

- Communication, Sensibilisation des acteurs aux enjeux de l'inclusion numérique ;
- Développement des compétences en formant et en accompagnant les acteurs
- ...




Restructuration de la gouvernance

- **Prise de l'Arrêté PM pour la coordination des projets de digitalisation de l'Etat**
- **Mission pour la redynamisation des structures sous tutelles**
- **Mission pour l'opérationnalisation de la stratégie nationale du numérique**
- Mise en place d'une synergie entre les acteurs majeurs de l'écosystème du numérique ...




Objectifs 2022 - 2030





Feuille de route du CNDigit : Schéma fonctionnel des projets



Cadre de gouvernance des projets du CNDIGIT

➤ Projets déjà en cours

Le cadre de gouvernance du projet déjà préexistant au sein du département Ministériel s'applique et sera renforcé conformément aux dispositions du CNDigit par :

- la désignation des MOE étatiques (technique / Communication et Conduite du Changement) ;
- l'instauration d'un comité de pilotage et un comité technique au sein du Ministère ou de l'organe d'exécution ;
- l'implication du MICEN dans la désignation de l'exploitant ;
- la désignation formelle d'un chef de projet au sein du Ministère ou de l'organe d'exécution ;
- la mise en place d'une UET au sein du Ministère ou de l'organe d'exécution.

➤ Projets en préparation

Le cadre de gouvernance du CNDigit s'applique ;

L'UET est logée au sein du département Ministériel ;

Le chef de projet sera désigné par le Ministère porteur du projet.



Critères d'affectation des projets par MOE : UPP-ISN / UPP-DIN

Nature du projet	Désignation du MOE	Commentaires
Anciens projets orientés Infrastructures & Services	SNDI, ANSUT ou BNETD	Le choix se fera en fonction de l'ancienneté du MOE sur le projet.
Nouveaux projets orientés Infrastructures	ANSUT	L'ANSUT en raison de son ancrage au MICEN. L'une des missions assignées au MICEN est d'assurer le déploiement d'une infrastructure TIC pour le compte de l'Etat.
Nouveaux projets orientés services	<ul style="list-style-type: none">G to G : SNDI Prestataires : Secteur privéG to B & G to C : ANSUT Prestataires : SNDI, Secteur privé	<p>SNDI en raison de ses références dans les projets de digitalisation de l'Administration.</p> <p>ANSUT en raison de sa mission de service universel dans le domaine des Télécommunications et TIC.</p>

*NB : L'exploitant des projets déployés dans le cadre du CNDigit sera désigné par le Ministre chargé de l'Economie Numérique conformément au **décret 2021-914 du 22 décembre 2021** fixant les règles pour la conception, la réalisation et la gouvernance des projets publics d'infrastructures, d'équipements et de plateformes de services numériques.



CNDigit

Présentation des projets du Programme Développement d'Infrastructures Numériques UPP-DIN

Nom du projet	Qualité de service des réseaux mobiles					
Objectif	Améliorer la qualité des services des réseaux mobiles sur le territoire national.					
Gouvernance	UPP	DIN	Porteur	MICEN	MOE	ARTCI
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	50% des recommandations du groupe de travail sont mises en œuvre.					
Activités						

- ✓ Réactiver le groupe de travail
- ✗ Mettre en œuvre les recommandations
 - Faire le bilan des recommandations du groupe de travail
- ✗ Sensibiliser les riverains pour l'implantation des sites relais
- ✗ Demander aux opérateurs de s'inscrire sur la plateforme du MCHU
- ✗ Réaliser une étude de détermination des parts en pourcentage des causes (endogènes et exogènes) de mauvaise QoS
- ✗ Mutualiser les infrastructures réseaux

Nom du projet	Lancement de la 5G					
Objectif	Mettre en œuvre les réseaux mobiles 5G afin d'améliorer considérablement le débit de la connexion internet mobile et d'offrir de nouvelles opportunités.					
Gouvernance	UPP	DIN	Porteur	MICEN	MOE	ARTCI
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	Les textes réglementaires nécessaires à l'attribution des bandes de fréquences sont pris.					
Activités						

- ✓ Vulgariser la feuille de route de la 5G auprès des parties prenantes
- ✓ Réaliser le bilan au 31 décembre 2022 de la mise en œuvre de la feuille de route
- ✗ Mettre en place les organes du projet (arrêté)
- ✗ Exécuter les actions de la feuille de route
 - Adopter le décret de répartition des bandes de fréquences
 - Adopter le décret fixant le montant de la contrepartie financière

Nom du projet	Couverture des stades en connectivité internet pour la CAN					
Objectif	Couvrir les stades et autres sites identifiés pour la CAN en connectivité internet et les interconnecter au hub de retransmission à la RTI en collaboration avec les acteurs majeurs (COCAN).					
Gouvernance	UPP	DIN	Porteur	MPSDES	MOE	ANSUT
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	Les installations des équipements pour l'internet dans les stades sont achevées.					
Activités						

- ✓ Rédiger le cahier des charges
- ✓ Analyser et valider l'offre technique
- ✗ Contractualiser avec le prestataire choisi
- ✗ Déployer les équipements réseaux pour la fourniture internet sur les sites
 - Installer les équipements réseaux dans les stades et les sites environnants
- ✗ Dépolar le reseau pour l'interconnexion des stades et la RTI
- ✗ Mettre en exploitation les réseaux, fournir les services et superviser les équipements

Nom du projet	Finalisation et opérationnalisation des 5000 km du RNHD					
Objectif	Accroître l'accès aux services numériques en réduisant la fracture numérique entre les zones rurales et urbaines.					
Gouvernance	UPP	DIN	Porteur	MICEN	MOE	ANSUT
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	La convention de concession entre l'Etat et l'exploitant est signée.					
Activités						

- ⊗ Définir le modèle économique d'exploitation du réseau
- ⊗ Analyser l'offre technique et financière
- ⊗ Signer un contrat de partenariat
 - Convention de concession entre l'Etat et l'exploitant
- ⊗ Mettre à disposition les capacités du réseau

Nom du projet	Construction d'un datacenter central de l'État					
Objectif	Mettre en place un datacenter central de l'État qui adressera tous les besoins d'hébergement des applications et des données de l'Administration ivoirienne dans un cloud gouvernemental.					
Gouvernance	UPP	DIN	Porteur	MICEN	MOE	ANSUT
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	La première pierre du datacenter central est posée.					
Activités						

- ✓ Choisir le site du projet
- ✓ Rédiger les cahiers des charges
- ✓ Analyser et valider les offres
- ✗ Signature de l'accord de financement
- ✗ Exécuter le projet
 - Poser la première pierre du datacenter central (février 2023)



CNDigit

**Présentation des projets du Programme
d'Inclusion Sociale Numérique
UPP-ISN**

Nom du projet	e-Conseil					
Objectif	Améliorer l'efficacité des activités du gouvernement, renforcer la coordination de l'action gouvernementale, et sécuriser les échanges par la dématérialisation du processus de préparation des conseils de Gouvernement et des Ministres.					
Gouvernance	UPP	ISN	Porteur	SGG	MOE	ANSUT
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	Disponibilité d'une application en phase pilote (MEMAEIAD, MFP, MEF, MBPE, MICEN).					
Activités						

- ✓ Revue avec le SGG et cadrage du besoin
- ✓ Modélisation des processus à dématérialiser en mode agile
- ✓ Préparation de la phase Pilote eConseil
- ✓ Ouverture de service pour la phase Pilote eConseil
- ✗ Bilan de la phase pilote
- ✗ Présentation en Conseil de Gouvernement
- ✗ Processus de généralisation

Nom du projet

e-Cabinet

Objectif

Améliorer l'efficacité des activités des cabinets ministériels par le biais d'une interface unique d'accès à l'ensemble de leurs applications de base et métiers (Gestion Electronique de Courriers, SIGFAE, SIGOBE, Suivi des diligences...).

Gouvernance

UPP

ISN

Porteur

MFP

MOE

ANSUT

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Disponibilité d'un prototype déployé dans trois (3) ministères pilotes : MFP, MICEN, MTRAN.

Approche

- Cadrage et recueil des spécifications
- Implémentations et recettes
- Mise en service

Nom du projet

Identifiant numérique + signature électronique citoyen

Objectif

Permettre aux citoyens et résidents en Côte d'Ivoire d'utiliser une identité numérique régaliennne basée sur des données biographiques et biométriques pour accéder aux services publics en ligne.

Gouvernance

UPP

ISN

Porteur

MICEN

MOE

ANSUT

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Disponibilité d'un prototype fournissant l'identifiant numérique.

Approche

- Valider le mode opératoire avec les acteurs majeurs (MTRAN, ONECI, CNAM, INS, DITT, La Poste CI)
- Faire l'état des lieux des bases de données existantes
- Préparer le socle pour la mise en place de l'identifiant numérique
- Définir le mode fonctionnement et usage de l'identifiant numérique
- Définir un chronogramme de mise à l'échelle

Nom du projet

Extrait d'actes de naissance en ligne

Objectif

Mettre à disposition du citoyen une démarche en ligne sur le portail unique des services lui permettant de faire la demande puis d'obtenir une copie de son extrait d'acte de naissance sous format électronique.

Gouvernance

UPP

DIN

Porteur

MIS

MOE

ANSUT

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Disponibilité d'un prototype de demande d'extrait d'acte de naissance en ligne pour des centres d'état civil identifiés ayant une base de données.

Approche

- Valider le mode opératoire avec les acteurs majeurs (MEMAEIAD, ONECI, DGAT, DGDDL, DECA)
- Faire l'état des lieux des bases de données existantes
- Développer la solution technique pour la demande en ligne
- Définir le cadre réglementaire pour la phase de délivrance en ligne
- Définir le chronogramme de généralisation

Nom du projet

Certificat de nationalité et casier judiciaire en ligne

Objectif

Mettre à disposition du citoyen une démarche en ligne sur le portail unique des services lui permettant de faire la demande puis d'obtenir son certificat de nationalité et son casier judiciaire sous format électronique.

Gouvernance

UPP

ISN

Porteur

MJDH

MOE

ANSUT

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Disponibilité d'un prototype de demande de certificat de nationalité et de casier judiciaire en ligne pour des juridictions pilotes.

Approche

- Valider le mode opératoire avec les acteurs majeurs
- Développer la solution technique pour la demande en ligne
- Définir le cadre réglementaire pour la phase de délivrance en ligne
- Définir le chronogramme de généralisation

Nom du projet

Plateforme d'interopérabilité

Objectif

Garantir l'échange sécurisé des données entre administrations pour favoriser la mise en place de services publics.

Gouvernance

UPP

ISN

Porteur

MICEN

MOE

SNDI

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Disponibilité d'un prototype.

Approche

- Mise en place d'un groupe de pilotage
- Etat des lieux
- Phase de réalisation technique du prototype
- Définition du cadre d'interopérabilité
- Mise à l'échelle

Nom du projet	Portail des démarches administratives					
Objectif	Informer et rendre accessible à tous les démarches administratives en ligne à tous sur un portail unique.					
Gouvernance	UPP	ISN	Porteur	MFP	MOE	SNDI
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	Disponibilité du portail unique des démarches administratives.					
Approche						

- Le développement du portail est intégré dans la mise en œuvre de la plateforme d’interopérabilité

Nom du projet	Application de gestion du Programme du Gouvernement					
Objectif	Facilité le suivi de l'exécution du Programme du Gouvernement par le Cabinet du Premier Ministre et les Ministères Techniques via une application informatique.					
Gouvernance	UPP	ISN	Porteur	MFP	MOE	SNDI
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	Disponibilité de l'application de gestion du Programme de gouvernement.					
Approche						


- Elle se définira par les échanges avec le MFP porteur du projet.

Nom du projet	Archivage Numérique					
Objectif	Permettre la conservation des documents administratifs sur le long terme, les préserver de toute modification et les rendre accessibles à tout moment.					
Gouvernance	UPP	ISN	Porteur	MIS	MOE	SNDI
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	Signature d'une convention pour la mise en œuvre en mode PPP en collaboration avec le MBPE.					
Approche						

- Elle se définira par les échanges avec le MIS, le MBPE et toutes les parties prenantes du projet



Parcours usager cible





CNDigit

**Présentation des projets du
Programme de Sécurisation de
l'Espace Numérique
UPP-SEN**

Nom du projet	Création de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information					
Objectif	Federer et coordonner les activités de sécurisation de l'espace numérique de la Côte d'Ivoire.					
Gouvernance	UPP	SEN	Porteur	MEMD / MIS / MICEN	MOE	SGG
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	Adoption du projet de loi en conseil de Ministres.					
Activités						

- ✔ Transmettre l'avant-projet de loi aux Ministères concernes pour les dernières observations
- ✘ Transmettre l'avant-projet de loi au SGG
- ✘ Présenter le projet de loi à l'Assemblée Nationale
- ✘ Présenter le projet de loi au Senat
- ✘ Promulgation de la loi
- ✘ Signature de l'accord de financement
- ✘ Exécuter le projet



CNDigit

**Présentation des projets du
Programme de Communication et
Conduite du Changement
UPP-CCC**

Nom du projet	Charte graphique de la communication gouvernementale					
Objectif	Doter le Gouvernement de Côte d'Ivoire d'une identité graphique unique qui va lui permettre de conserver une cohérence dans toutes les réalisations graphiques, renforcer sa visibilité, sa différenciation et véhiculer ses valeurs au travers d'une marque de l'État, identifiable et homogène à l'intention des citoyens.					
Gouvernance	UPP	CCDC	Porteur	MICEN	MOE	CICG
Jalon à 3 mois (31 mars 2023)	Disponibilité de la proposition de base et de ses déclinaisons (identité graphique, sonore, audiovisuelle....).					
Activités						

- ✓ Rédaction des TDR
- ✓ Validation des TDR
- ✗ Recrutement du prestataire
- ✗ Validation du retroplanning
- ✗ Exécution du projet

Nom du projet

Migration de tous les centres d'appel gouvernementaux vers le centre d'appel Allo 101

Objectif

Rapprocher le Gouvernement ivoirien de sa population et faciliter l'accès à l'information gouvernementale à tout citoyen ivoirien, via l'interconnexion de tous les centres d'appel du gouvernement à un seul numéro le 101. Le service dénommé « ALLO 101 » devient donc le point de contact unique des populations désireuses d'acquérir des informations provenant du gouvernement.

Gouvernance

UPP

CCDC

Porteur

MICEN

MOE

CICG

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Démarrage et fonctionnement du centre d'appels.

Activités

- ✓ Elaboration de l'état des lieux des centres d'appels des ministères et du site Allo 101 – Riviera Palmeraie
- ✓ Rédaction des cahiers des charges
- ✓ Validation des TDR
- ✓ Validation du retroplanning
- ✓ Recrutement du partenaire technique
- ✗ Recrutement du prestataire métier
- ✗ Exécution du projet



Réalisé



Non Réalisé

Nom du projet

Migration de tous les centres d'appel d'urgence vers le centre d'appel Allo 112

Objectif

Améliorer la célérité et la coordination des actions des services supports des numéros d'urgence, par l'interconnexion de certains sous un seul numéro vert : le « Allo 112 ».

Gouvernance

UPP

CCDC

Porteur

MIS

MOE

DITT

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

A définir avec les parties prenantes.

Activités

- ✓ Rédaction des TDR
- ✓ Validation des TDR
- ✗ Recrutement du prestataire
- ✗ Etat des lieux des centres à interconnecter
- ✗ Exécution du projet



Réalisé



Non Réalisé

Nom du projet

Etude de la perception de l'action gouvernementale

Objectif

Réaliser une étude de perception de l'action gouvernementale dans le but de disposer d'un baromètre qui permettra au Gouvernement de mesurer la façon dont les populations perçoivent les acquis de l'exécutif en vue de mieux orienter son action et sa communication.

Gouvernance

UPP

CCDC

Porteur

MICEN

MOE

CICG

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Analyse et traitement statistique.

Activités

- ✓ Rédaction des TDR
- ✓ Validation des TDR
- ✗ Recrutement du prestataire
- ✗ Validation du questionnaire de l'Etude
- ✗ Exécution du projet



Réalisé



Non Réalisé

Nom du projet

Média training des Ministres et véhicules d'opinion identifiés

Objectif

Former les Ministres et véhicules d'opinion identifiés afin d'accroître l'impact de leur prise de parole et assurer la transmission efficace des messages à passer lors des interventions médiatiques pour une communication plus optimale sur l'action gouvernementale.

Gouvernance

UPP

CCDC

Porteur

MICEN

MOE

CICG

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Exécution des trois (03) premiers modules de la formation sur six (06) prévus.

Activités

- ✓ Rédaction des TDR
- ✓ Validation des TDR
- ✗ Recrutement du prestataire
- ✗ Validation du retroplanning
- ✗ Exécution du projet



Réalisé



Non Réalisé



CNDigit

4. Elaboration du calendrier des chartes de projet (Présentation des autres projets : Court, Moyen et Long Terme)



Tableau récapitulatif des projets prioritaires : TRÈS COURTS TERMES (03 mois)

PROJET	MOE	PORTEUR
Programme de Développement des Infrastructures Numériques		
Qualité de service des réseaux mobiles	ARTCI	MICEN
Lancement de la 5G	ARTCI	MICEN
Couverture des stades en connectivité internet pour la CAN	ANSUT	MICEN
Finalisation et opérationnalisation des 5000 km du RNHD	ANSUT	MICEN
Construction du Datacenter central de l'Etat	BNETD	MICEN
Programme d'Inclusion Sociale Numérique		
eConseil	ANSUT	SGG
eCabinet	ANSUT	MFP
Identifiant Numérique + Signature Électronique citoyen	ANSUT	MICEN
Extrait d'acte de naissance en ligne	ANSUT	MIS
Certificat de nationalité et casier judiciaire en ligne	ANSUT	MJDH
Plateforme Interopérabilité	SNDI	MICEN
Portail des démarches administratives	SNDI	MFP
Application de gestion du Programme du Gouvernement	SNDI	MFP
Archivage numérique	SNDI	MIS



Tableau récapitulatif des projets prioritaires : TRÈS COURTS TERMES (03 mois)

PROJET	MOE	PORTEUR
Programme de Sécurisation de l'Espace Numérique		
Création de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information	SGG	MEMD/ MIS/ MICEN
Programme de Communication et Conduite du Changement		
Charte graphique de la communication gouvernementale	CICG	MICEN
Migration de tous les centres d'appel gouvernementaux vers le centre d'appel Allo 101	CICG	MICEN
Migration de tous les centres d'appel d'urgence vers le centre d'appel Allo 112	CICG	MICEN
Etude de la perception de l'action gouvernementale	CICG	MICEN
Média training des Ministres et véhicules d'opinion identifiés	CICG	MICEN



Tableau récapitulatif des projets prioritaires: COURT TERME (06 mois)

PROJET	MOE	PORTEUR
Programme de Développement des Infrastructures Numériques		
Couverture en réseaux de télécommunications des localités rurales et frontalières	ANSUT	MICEN
Construction de la cité administrative numérique	BNETD	MICEN
Mutualisation des infrastructures réseaux de l'administration	ANSUT	MICEN
Programme d'Inclusion Sociale Numérique		
Plateforme commune gestion des identités des telcos	ANSUT	MICEN
Référentiel des Identités	ANSUT	MIS/MEPS
Registre du foncier	ANSUT	MBPE/MCLU
Registre des entreprises	ANSUT	MCIPP
Plateforme numérique de suivi de l'application des textes juridiques	SNDI	MFP
Elargissement de l'assiette fiscale en CI	SNDI	MBPE
Digitalisation de la chaîne de passation des marchés	SNDI	MBPE
Système Intégré de Gestion de la Fiscalité Immobilière	SNDI	MBPE
Application de gestion des biens de l'Etat	SNDI	MBPE



Tableau récapitulatif des projets prioritaires: COURT TERME (06 mois)

PROJET	MOE	PORTEUR
Programme de Sécurisation de l'Espace Numérique		
Mise en place d'une plateforme de surveillance des infrastructures critiques	DITT	MEMD/MIS/MICEN
Programme de Communication et Conduite du Changement		
Création de la marque Côte d'Ivoire	CICG	MICEN
Développement des compétences numériques	A définir	MICEN



Tableau récapitulatif des projets prioritaires: MOYEN TERME (12 mois)

PROJET	MOE	PORTEUR
Programme de Développement des Infrastructures Numériques		
Construction des bâtiments à usage de bureaux à la zone franche de Grand-Bassam	BNETD	MICEN
Système de Gestion et de Contrôle Automatisé du Spectre (SGCAS)	AIGF	MICEN
Système de contrôle de conformité technique des terminaux mobiles	ARTCI	MICEN
Mutualisation de la fourniture d'accès à internet de l'administration	SNDI	MICEN
Mise en place de deux points d'échange internet à Korhogo et San Pedro	A définir	MICEN
Programme d'Inclusion Sociale Numérique		
Système d'Information hospitalier	SNDI	MSHPCMU
Système Intégré de gestion de l'éducation	SNDI	MENA
Registre du transport	ANSUT	MTRAN
Outil collaboratif de l'Administration publique	SNDI	MICEN
Programme de Sécurisation de l'Espace Numérique		
Levée des interdictions des paiements électroniques à partir de la Côte d'Ivoire	ARTCI	MEF/MICEN



Tableau récapitulatif des projets prioritaires : LONG TERME (12 mois+)

PROJET	MOE	PORTEUR
Programme de Développement des Infrastructures Numériques		
Aménagement de la zone franche de Grand-Bassam	BNETD	MICEN
Construction de 2000 km de fibre optique du réseau national haut débit	ANSUT	MICEN
Création d'un technopole des entreprises du numérique	BNETD	MICEN
Création des maisons de l'innovation et de formation aux métiers et usages du numérique	A définir	MICEN
Extension de la fourniture d'internet par satellite dans les écoles publiques	SNDI	MICEN
Centre de tri postal pour l'Afrique de l'Ouest (Ecom@Africa)	LA POSTE CI	MICEN
Programme d'Inclusion Sociale Numérique		
Digitalisation des démarches judiciaires	SNDI	MJDH
Framework des e-services	SNDI	MICEN
Digitalisation du processus d'Import Export	ANSUT	MCIPP
Coffre fort numérique	ANSUT	MICEN



CNDigit

4. Prochaines étapes



4.1 Prochaines étapes

N°	Actions / Livrables	Porteur	Echéance
1	Finalisation de l'opérationnalisation des instances de gouvernance (UPP, UET, etc.)	MICEN/BCPP	10/01/2023
2	Etudes de cadrage, évaluation des budgets, mobilisation des ressources et validation des délais	Porteurs, UPP, MOE, BCPP	15/01/2023
3	Deuxième Comité de Coordination pour l'examen des budgets et études techniques	MICEN/BCPP	19/01/2023
4	Préparation du deuxième Conseil Stratégique	MICEN/BCPP	02/02/2023



**CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT**

Comité National de Digitalisation
CNDigit

Merci pour votre Attention

Comité National de Digitalisation • Comité de Coordination • N° 1

Scannez le QR Code pour télécharger la présentation



Abidjan, Janvier 2023